



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЧОКА

Председник општине Чока

Број: 404-24/2017- IV-15

Дана: 30.08.2017. године

Ч о к а, Потиска 20. , Тел: (0230) 71-620, Факс (0230) 71-175. [www.coka.rs](http://www.coka.rs)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 ), наручила

ОПШТИНА ЧОКА  
Потиска 20, 23320 Чока  
[www.coka.rs](http://www.coka.rs)

дана 30.08.2017. године доноси

### ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

**Врстанаручиоца:** локална самоуправа;

**Опис предмета јавне набавке:** „Грађевински радови на реконструкцији дечијег диспанзера и гинеколошког одељења Дома здравља Чока“.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45321000 - радови на термичкој изолацији; 45312100 - радови на уградњи алармног противпожарног система; 45311100 – радови на постављању електричних инсталација;

Место извршења радова: Чока, улица Сенћанска број 3.

**Првобитна вредност уговора је:** 10.243.653,00 динара без ПДВ-а

**Измењена вредност уговора** према Анексу уговора од 27.07.2017. године је: 10.662.903,00 динара без ПДВ-а.

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На објекту Дома Здравља Чока- дечијег диспанзера и гинеколошког одељења, у току извођења радова – реконструкција - уочено је да преградни зид између просторије 2 и 6 је у изузетно лошем стању, дебљине 7 цм, зид је нестабилан и по предлогу надзорног органа потребно је срушити и на истом месту оградити нов зид од опеке дебљине 12 цм.

Приликом обијања облоге степениште од ливеног тераса, код улаза у гинеколошко одељење, уочено да је на делу степеништа који није предвиђен за рушење, дошло до одвајања бетона и распадања истог. Потребно је срушити део степеништа и добетонирати и анкерима спојити са постојећим здравим делом.

Извођење непредвиђених радова ће се вршити на основу предлога надзорног органа број 5/2017 и понуде број 86/17 од дана 07.08.2017. године.

Правни основ за измену Уговора о јавној набавци који је закључен између Општине Чока као наручиоца (заводни број Наручиоца: 404-24/2017-IV-12 од 26.05.2017. године) и извођача радова „МАКСИМ ГРАДЊА“ Д.О.О. са седиштем у Суботици, ул. Сегедински пут бр. 80/1 са члановима групе „МИДВЕЈ МГВ“ Д.О.О. у Београду, ул. Виктора Новака бр. 2, ПИБ 105528675 (заводни број Извођача радова: 39/17 од 26.05.2017. године) је члан 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 ) и члан 16. Уговора о јавној набавци.

**Остале информације:** На основу ове одлуке се закључује Анекс уговора број 2 предметног Уговора о јавној набавци.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА  
Председница општине Чока  
Стана Ђембер

